

Chronogramme Projet DAI

	1	2	3	4	5	6	7
Signature des contrats, recrutement de l'équipe administrative du projet et développement des termes de référence pour les chercheurs			équipe administrative - chargé du monitoring et évaluation -	Chercheur principal	Chargé des enquêtes		
Le diagnostic (recherche documentaire et entretiens qualitatifs) et les enquêtes							Finalisation des questionnaires et démarrage des enquêtes
Préparation du rapport, validation des recommandations et présentation des résultats statistiques obtenus et leur analyse							
Traduction du rapport et du document de plaidoyer présentant les recommandations, organiser une conférence nationale et publication du rapport							
Chronogramme prévisionnel							
Chronogramme révisé							
Retard dans l'exécution							

8	9	10	11	12
Finalisation des enquêtes et traitement et analyse des résultats				
	Finalisation de l'analyse et présentation des résultats des enquêtes et draft du rapport aux membres du Comité de pilotage			
	Finalisation de la note présentant les résultats intermédiaires du projet et sa présentation à OSF pour le lancement de la deuxième phase du projet	Organisation du Séminaire national et présentations des résultats du projet	Traduction du rapport et des recommandations en arabe et en anglais	Finalisation de la première phase du projet et lancement de la phase de plaidoyer